

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Ampliação da usina fotovoltaica do Edifício Sede

Unidade Organizacional: SJES/SJES

Descrição:

Implantação de usina fotovoltaica com capacidade de 150 kWp na cobertura do prédio anexo.

Data de Início: Dezembro/2023

Previsão de Término: Maio/2024

Resultado esperado:

Ampliar em 200% a capacidade de geração fotovoltaica do Edifício Sede.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Promoção da sustentabilidade.

Objetivo estratégico: Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário.


Custo estimado:

O custo se refere ao valor de R\$ 571.000,00.

Escopo do Projeto

- Serviços preliminares;
- Estrutura metálica;
- Instalações elétricas;
- Sistema fotovoltaico;
- Sistemas Complementares.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Serviços preliminares	Dez/2023	Fev/2024
2	Estrutura metálica	Jan/2024	Fev/2024
3	Instalações elétricas	Fev/2024	Mar/2024
4	Sistema fotovoltaico	Mar/2024	Abr/2024
5	Sistemas Complementares	Mai/2024	Mai/2024

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.