

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Atendimento ao e-Social – Fase 2

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Enviar os dados de gestão de pessoas para o e-Social (dados de magistrados e pensionistas).

Data de Início: 22/11/2021

Data de Término: 22/08/2022

Resultado esperado:

Atender ao Decreto nº 8373/2014 do Governo Federal que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social).

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados

Objetivo estratégico: Promover Transformação Digital.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Criação de rotina no sistema SHM que possibilitam histórico de eventos dos magistrados;
- Alteração no cadastro de ingresso para geração dos dados;
- Geração dos arquivos de afastamento;
- Treinamento na ferramenta METABASE para a equipe de homologação;
- Início da homologação dos dados da MPS;
- Instalação do sistema da MPS para testes;
- Envio dos primeiros arquivos e correção dos erros;
- Início dos testes de integração com dados da JFES;
- Ajustes na extração dos dados;
- Novo envio de dados com ajustes.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

| Item | Entrega do projeto | Data de Início | Data de Término |
|------|---|----------------|-----------------|
| 1 | Criação de rotina no sistema SHM que possibilitam histórico de eventos dos magistrados. | | 22/11/2021 |
| 2 | Alteração no cadastro de ingresso para geração dos dados. | | 29/11/2022 |
| 3 | Geração dos arquivos de afastamento. | | 07/02/2022 |
| 4 | Treinamento na ferramenta METABASE para a equipe de homologação. | | 14/02/2022 |
| 5 | Início da homologação dos dados da MPS. | | 15/03/2022 |
| 6 | Instalação do sistema da MPS para testes. | | 04/04/2022 |
| 7 | Envio dos primeiros arquivos e correção dos erros | | 25/04/2022 |
| 8 | Início dos testes de integração com dados da JFES. | | 24/05/2022 |
| 9 | Ajustes na extração dos dados. | | 04/07/2022 |
| 10 | Novo envio de dados com ajustes. | | 22/08/2022 |

Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints.