

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implantação do módulo de Gestão de Mandados

Unidade Organizacional: SJRJ/SJRJ

Descrição:

Implantação do módulo de Gestão de Mandados (GM) do E-proc, para agilizar o cumprimento de mandados.

Data de Início: Outubro/2022

Previsão de Término: Agosto/2023

Resultado esperado:

Uso do módulo de Mandados no E-proc, agilidade no cumprimento dos mandados, maior interação com o processo no cumprimento de mandados, bem como classificação correta dos Mandados expedidos pelas Varas, possibilidade de geração de Relatórios de gerenciamento.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.

Objetivo estratégico: Reduzir taxa de congestionamento.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Início do projeto e carga das novas tabelas criadas;
- Testes de integração com os Correios;
- Disponível em homologação com a SAJ;
- Ajustes no sistema após homologação;
- Testes e validação;
- Disponível em produção.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Outubro/2022	Outubro/2022
2	Desenvolvimento e Testes	Novembro/2022	Junho/2023
3	Conclusão	Junho/2023	Agosto/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.