

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implantação do MS-365

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Disponibilização do ambiente Office 365 para um total de 2931 usuários no TRF2 e na JFRJ, cujas licenças foram adquiridas conforme processo TRF2-EOF-2022/00148.

Data de Início: Janeiro/2023

Previsão de Término: Dezembro/2023

Resultado esperado:

- * Disponibilização de moderna plataforma de produtividade que sustentará toda a rotina administrativa e funcional de membros e servidores;
- * Disponibilização de área de armazenamento de documentos em nuvem com backup;
- * Processos de trabalho mais simples no tratamento de dados de correio;
- * Adoção de ferramentas de colaboração nos processos de trabalho.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas.


Custo estimado:

O custo é de R\$5.450.000,00

Escopo do Projeto

Disponibilização do ambiente Office 365 para um total de 2931 usuários no TRF2 e na JFRJ, cujas licenças foram adquiridas conforme processo TRF2-EOF-2022/00148.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Janeiro/2023	Março/2023
2	Distribuição para oTRF2 e SJRJ	Março/2023	Julho/2023
3	Conclusão	Julho/2023	Dezembro/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.