

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Regionalização do Sistema de Gestão de Contratos da SJES

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Implantação de um novo sistema de Contratos, para uso regional, com publicações no portal de transparências na Internet.

Data de Início: Maio/2019

Previsão de Término: Março/2023

Resultado esperado:

- * Padronizar os processos de trabalho relacionados à contratos na 2ª região;
- * Controlar as informações contratuais;
- * Aumentar a eficiência na gestão contratual;
- * Permitir infraestrutura de TI centralizada - compartilhada para 2ª região;
- * Integrar com a PNCP, atendendo a nova lei de licitações e contratações - 14.133/2021.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a governança e a gestão.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

Desenvolvimento de sistema de gestão e acompanhamento de contratos administrativos, conforme a Recomendação nº 02, Apêndice VII, do Relatório de Auditoria - Exercício de 2014, da SCI/TRF2 (Processo nº TRF2-ADM-2014/00299).

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Mai/2019	Julho/2019
2	Desenvolvimento	Agosto/2019	Dezembro/2022
3	Teste	Janeiro/2023	Janeiro/2023
4	Conclusão	Março/2023	Março/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.