

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Semana Nacional de Conciliação (6 a 10 de novembro)

Unidade Organizacional: NCON/TRF2

Descrição:

Realização de esforço conjunto para ampliação do número de acordos de conciliação.

Data de Início: Agosto/2023

Previsão de Término: Novembro/2023

Resultado esperado:

Maior celeridade na prestação jurisdicional decorrente de mutirão de magistrados e conciliadores.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos.

Objetivo estratégico: Estimular iniciativas de conciliação, mediação e arbitragem.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Planejamento para o mutirão de conciliação com reuniões com os Entes envolvidos (AGU, CEF, ECT, CREMERJ e INSS) e Centros Judiciários de Solução de Conflitos do TRF da 2ª Região;
- Montagem do mutirão, com separação dos processos conciliáveis entre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos;
- Realização do mutirão.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Planejamento para o mutirão de conciliação com reuniões com os Entes envolvidos (AGU, CEF, ECT, CREMERJ e INSS) e Centros Judiciários de Solução de Conflitos do TRF da 2ª Região	Agosto/2023	Setembro/2023
2	Montagem do mutirão, com separação dos processos conciliáveis entre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos	Outubro/2023	Outubro/2023
3	Realização do mutirão	Novembro/2023	Novembro/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.