

## PLANO DO PROJETO

**Iniciativa:** Unificação dos Portais de Internet da 2ª Região

**Unidade Organizacional:** STI/TRF2

**Descrição:**

Unificação dos portais de internet do Tribunal e das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

**Data de Início:** Junho/2022

**Previsão de Término:** Junho/2024

**Resultado esperado:**

- \* Disponibilizar informações centralizadas na Justiça Federal da 2ª Região, facilitando o encontro de informações pelo usuário;
- \* Melhorar a acessibilidade no site da JF2;
- \* Maior facilidade na recuperação de informações;
- \* Unificação das informações relativas às licitações, entre outros.

**Alinhamento Estratégico**

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Buscar a Inovação de forma colaborativa.


**Custo estimado:**

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

**Escopo do Projeto**

- Disponibilizar informações centralizadas na Justiça Federal da 2ª Região, facilitando o encontro de informações pelo usuário.
- Melhorar a acessibilidade no site da JF2.
- Maior facilidade na recuperação de informações.
- Unificação das informações relativas às licitações, entre outros.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Junho/2022	Julho/2022
2	Desenvolvimento	Agosto/2022	Dezembro/2023
3	Teste	Janeiro/2024	Março/2024
4	Conclusão	Abril/2024	Junho/2024

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.