
 
 

PLANO DO PROJETO 
 

 
Iniciativa: Consulta Precatórios e RPVs via Web  
 
Unidade Organizacional: STI/TRF2 
 
Descrição:  
Trata-se de ferramenta para consulta de requisição de precatório e RPV 
  
Data de Início: 12/11/2020 
 
Data de Término: 28/03/2022 
 
Resultado esperado: 
Disponibilizar ao beneficiário do RPV/Precatório ferramenta para consultar a requisição, prestando assim a 
informação de forma mais eficiente. 
 

Alinhamento Estratégico 

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados 
Objetivo estratégico: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário. 

Custo estimado:  

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a 

execução do trabalho. 

Escopo do Projeto 

- Reunião de Kick-off; 
- Elaboração de protótipos;   
- Adaptação da view da consulta processual;         
- Em homologação na SAJ; 
- Implementação dos itens de consulta, bloqueio e devolução de depósito;  
- Em testes na DIPRE; 
- Correção dos erros de homologação; 
- Implementação de rotina para gerar certidão de cancelamento de processos migrados; 
- Em testes na DIPRE; 
- Em produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
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Cronograma do Projeto 

 
 

Item Entrega do projeto 
Data de 

Início 
Data de 
Término 

1 Reunião de Kick-off.         12/11/2020 

2 Elaboração de protótipos.     17/11/2020 

3 
Adaptação da view da consulta 
processual.   

 03/12/2020 

4 Em homologação na SAJ.  11/12/2020 

5 
Implementação dos itens de 
consulta, bloqueio e devolução 
de depósito.    

 16/03/2021 

6 Em testes na DIPRE.  22/06/2021 

7 
Correção dos erros de 
homologação. 

 27/08/2021 

8 
Implementação de rotina para 
gerar certidão de cancelamento 
de processos migrados.            

 04/11/2021 

9 Em testes na DIPRE.  16/02/2022 

10 Em produção.  28/03/2022 

 
 Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término 
citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints. 
 


