
 
 

PLANO DO PROJETO 
 

 
Iniciativa: Projeto Justiça Itinerante - Rio 2022 
 
Unidade Organizacional: STI/TRF2 
 
Descrição:  
Prover a infraestrutura tecnológica necessária para o evento de ação comunitária, denominado Mutirão 
Pop Rua Jud - caminhão da Justiça Itinerante. 
 
Data de Início: 08/06/2022 
 
Data de Término: 05/08/2022 
 
Resultado esperado: 
Possibilitar tecnologicamente a realização de ação comunitária, que visa facilitar acesso à prestação 
Jurisdicional. 
 

Alinhamento Estratégico 

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados. 
Objetivo estratégico: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário. 

Custo estimado:  

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a 
execução do trabalho. 

Escopo do Projeto 

- Reunião de Kick-off 
- Estabelecimento dos equipamentos a infraestrutura a serem disponibilizados no caminhão; 
- Reunião no local do evento para esclarecimento de dúvidas e outras providências; 
- Vistoria da OI para instalação das antenas para cobertura Wi-fi; 
- Instalação de modems, computadores e impressoras no veículo; 
- Testes de equipamentos e infraestrutura no veículo; 
- Entrega do serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projeto Justiça Itinerante - Rio 2022
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Entrega do serviço

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cronograma do Projeto 

 
 

Item Entrega do projeto 
Data de 

Início 
Data de 
Término 

1 Reunião de Kick-off  09/06/2022 

2 

Estabelecimento dos 
equipamentos a infraestrutura a 
serem disponibilizados no 
caminhão 

 10/06/2022 

3 
Reunião no local do evento para 
esclarecimento de dúvidas e 
outras providências 

 27/06/2022 

4 
Vistoria da OI para instalação das 
antenas para cobertura Wi-fi 

 12/07/2022 

5 
Instalação de modems, 
computadores e impressoras no 
veículo 

 01/08/2022 

6 
Testes de equipamentos e 
infraestrutura no veículo 

 02/08/2022 

7 Entrega do serviço  03/08/2022 

  
Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término 
citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints. 


