

## PLANO DO PROJETO

**Iniciativa:** Adequação do site do TRF2 ao Portal Nacional de Contratações - PNCP

**Unidade Organizacional:** TRF2/TRF2

**Descrição:**

Adequação do sítio do TRF2 ao Portal Nacional de Contratações Públicas, de forma que as informações sobre licitações e contratos possam ser migradas para o sítio do TRF2 e, via API (Application Programming Interface), possam também integrar ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

**Data de Início:** Setembro/2022

**Previsão de Término:** Março/2023

**Resultado esperado:**

Possibilitar a publicação automática das informações sobre licitações e contratos no sítio do TRF2 e integrar ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

**Alinhamento Estratégico**

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aprimorar as Aquisições e Contratações.

**Custo estimado:**

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

**Escopo do Projeto**

Alterar o sítio do TRF2, adequando-o ao Portal Nacional de Contratações Públicas, de forma que as informações sobre licitações e contratos possam ser migradas para o sítio do TRF2 e, via API (Application Programming Interface), possam também integrar ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Setembro/2022	Outubro/2022
2	Desenvolvimento/testes	Outubro/2022	Fevereiro/2023
3	Conclusão	Março/2023	Março/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.