



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Criação do Portal de Dados

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Trata-se de ferramenta analítica que permita consulta de dados em bases combinadas.

Data de Início: 12/06/2020

Data de Término: 27/04/2022

Resultado esperado:

Prover aos usuários informações gerenciais e operacionais para auxiliar a tomada de decisões, através do uso de ferramenta de consulta a dados de diversas bases.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Promover Transformação Digital.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Estudo para escolha da ferramenta;
- Estabelecer padrões de governança;
- Formalizar padrões estabelecidos;
- Instalação da ferramenta Metabase;
- Configuração de usuários;
- Testes de carga;
- Configurar ambiente de produção;
- Início do cadastro dos bancos de dados;
- Elaboração do guia do usuário METABASE;
- Entrada em produção.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Estudo para escolha da ferramenta		15/06/2020
2	Estabelecer padrões de governança		15/07/2020
3	Formalizar padrões estabelecidos		20/07/2020
4	Instalação da ferramenta Metabase		22/07/2020
5	Configuração de usuários		10/08/2020
6	Testes de carga		28/07/2021
7	Configurar ambiente de produção		18/08/2021
8	Início do cadastro dos bancos de dados		01/09/2021
9	Elaboração do guia do usuário METABASE		02/02/2022
10	Entrada em produção		27/04/2022

Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints.