

## PLANO DO PROJETO

**Iniciativa:** Desenvolvimento do Painel do NUGEPNAC

**Unidade Organizacional:** SAJ/TRF2

**Descrição:**

Implementação de painel visual para apresentação de informações e auxílio na gestão, pelas unidades judiciais, do acervo de processos associados aos Temas do STF/STJ/TNU e precedentes qualificados do TRF2.

**Data de Início:** 01/01/2022

**Data de Término:** 01/01/2024

**Resultado esperado:**

Redução do tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito dos temas repetitivos e a reativação dos processos suspensos que estavam a eles vinculados.

**Alinhamento Estratégico**

Macrodesafio: Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios

Objetivo estratégico: Disponibilizar informações de Precedentes Obrigatórios aos magistrados e servidores.


**Custo estimado:**

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

**Escopo do Projeto**

- Levantamento de necessidades;
- Construção do painel de informações;
- Divulgação do painel;
- Monitoramento do painel.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

## Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Levantamento de necessidades	01/08/2022	30/08/2022
2	Construção do painel de informações	01/09/2022	19/12/2022
3	Divulgação do painel	01/01/2023	31/05/2023
4	Monitoramento do painel	01/06/2023	19/12/2024

Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints.