

## PLANO DO PROJETO

**Iniciativa:** Equipar sala para a realização de audiências virtuais

**Unidade Organizacional:** NCON/TRF2

**Descrição:**

Disponibilização de sala equipada com computadores, fones de ouvido, webcam e acesso à internet.

**Data de Início:** abril/2023

**Previsão de Término:** agosto/2023

**Resultado esperado:**

Melhorar o atendimento da população excluída digitalmente na realização de audiências por meio de plataformas digitais de videoconferência.

**Alinhamento Estratégico**

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Objetivo estratégico: Promover gestão participativa e integrada na JF2.


**Custo estimado:**

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho. Equipamentos utilizados já estão disponíveis no TRF.

**Escopo do Projeto**

- Verificação com a Presidência do TRF da 2ª Região acerca de espaço físico a ser disponibilizado para realização de audiências de conciliação virtuais;
- Disponibilização dos equipamentos e mobiliários pela STI e DIMAT;
- Montagem do layout, com sala totalmente disponibilizada para uso.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

## Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Verificação com a Presidência do TRF da 2ª Região acerca de espaço físico a ser disponibilizado para realização de audiências de conciliação virtuais	Abril/2023	Abril/2023
2	Disponibilização dos equipamentos e mobiliários pela STI e DIMAT	Junho/2023	Julho/2023
3	Montagem do layout, com sala totalmente disponibilizada para uso	Agosto/2023	Agosto/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.