

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implantação do Portal Colabora - plataforma de colaboração e mensageria regional

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Refere-se à plataforma de colaboração e mensageria disponibilizada para 2ª Região

Data de Início: 01/03/2022

Data de Término: 01/10/2022

Resultado esperado:

- Substituir/atualizar o sistema de mensageria.
- Integrar os 3 Órgãos da JF2 em uma única plataforma de comunicação.
- Permitir a criação de salas personalizadas para grupo de pessoas interessadas em determinado assunto.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Estudo de ferramentas de colaboração e mensageria disponíveis no mercado;
- Escolha de ferramenta Rocket Chat (Colabora);
- Configuração dos ambientes;
- Treinamento dos usuários da STI;
- Entrada em produção.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

| Item | Entrega do projeto | Data de Início | Data de Término |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Estudo de ferramentas de colaboração e mensageria disponíveis no mercado | | 01/03/2022 |
| 2 | Escolha de ferramenta Rocket Chat (Colabora) | | 15/04/2022 |
| 3 | Configuração dos ambientes | | 23/05/2022 |
| 4 | Treinamento dos usuários da STI | | 03/06/2022 |
| 5 | Entrada em produção | | 01/10/2022 |

Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints.