



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implantação do SISPREC

Unidade Organizacional: TRF2/TRF2

Descrição:

Automatizar o envio de informações de pagamentos de precatórios e requisições de pagamento para o CJF através de webservice.

Data de Início: Outubro/2022

Previsão de Término: Março/2023

Resultado esperado:

Eliminar o processo manual de envio mensal de arquivos de pagamentos de precatórios e requisições de pagamento em Access.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

Possibilitar o envio de informações de pagamentos de precatórios e requisições de pagamento para o CJF através de webservice em substituição ao envio mensal de arquivos access. montado manualmente.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Outubro/2022	Novembro/2022
2	Desenvolvimento	Novembro/2022	Janeiro/2023
3	Teste	Fevereiro/2023	Fevereiro/2023
4	Conclusão	Outubro/2023	Março/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.