

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implantação do Sistema Nacional de Gestão de Pessoas - SERH

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Implantação da Solução Nacional Integrada de Gestão de Pessoas (TRF4- SERH) - Módulo de Magistrados.

Data de Início: Abril/2021

Previsão de Término: Fevereiro/2024

Resultado esperado:

Integração e melhoria da qualidade dos dados e processos de trabalho na Justiça Federal.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

Implantação da Solução integrada de gestão de pessoas (sistema Nacional TRF4- SERH) em toda a 2ª Região.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Abril/2021	Março/2022
2	Desenvolvimento	Março/2023	Outubro/2023
3	Teste	Outubro/2023	Outubro/2023
4	Conclusão	Outubro/2023	Fevereiro/2024

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.