

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região

Unidade Organizacional: COJEF/TRF2

Descrição:

Construção de um piloto para implementação da LGPD na Justiça Federal da 2ª Região

Data de Início: 08/07/2021

Data de Término: 20/12/2021

Resultado esperado:

Disponibilização do Mapa do Processo de Tramitação dos Dados Pessoais; Mapa de risco; Banco de boas práticas referente à LGPD e Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Estruturação do projeto;
- Visão sistêmica – Mapeamento;
- Transparência/Publicidade;
- Relatório de Impacto à Proteção de dados pessoais da COJEF;
- Apresentação minuta RIPD.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Estruturação do projeto	08/07/2021	16/07/2021
2	Visão sistêmica - Mapeamento	12/07/2021	06/08/2021
3	Transparência/Publicidade	09/07/2021	03/12/2021
4	Relatório de Impacto à Proteção de dados pessoais da COJEF	27/08/2021	20/12/2021
5	Apresentação minuta RIPD	07/12/2021	15/12/2021