



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implementar 100% dos requisitos de informação orçamentária

Unidade Organizacional: SPO/TRF2

Descrição:

Implementação de painel sobre informações orçamentárias do TRF2.

Data de Início: Julho/2023

Previsão de Término: abril/2024

Resultado esperado:

Apresentar painel que facilite a visualização e o acompanhamento das informações orçamentárias do TRF2.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Objetivo estratégico: Fortalecer a cultura de gestão por processos.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Levantamento de necessidades;
- Desenvolvimento do Painel BI;
- Disponibilização dos dados pela SPO;
- Disponibilização do Painel BI.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Levantamento de necessidades	Julho/2023	agosto/2023
2	Desenvolvimento do Painel BI	Setembro/2023	Dezembro/2023
3	Disponibilização dos dados pela SPO	Janeiro/2024	Março/2024
4	Disponibilização do Painel BI	Março/2024	Abril/2024

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.