

## PLANO DO PROJETO

**Iniciativa:** Integração com a PDPJ

**Unidade Organizacional:** SAJ/TRF2

**Descrição:**

Integração do sistema de processo judicial com a Plataforma Digital do Poder Judiciário e seus módulos negociais.

**Data de Início:** 01/01/2022

**Data de Término:** 01/01/2024

**Resultado esperado:**

Redução do tempo médio de tramitação do processo.

**Alinhamento Estratégico**

Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Objetivo estratégico: Reduzir taxa de congestionamento

**Custo estimado:**

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

**Escopo do Projeto**

- Integração com a PDPJ - Serviços Estruturantes;
- Integração com o PrevJud;
- Integração com o SISBAJUD.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Integração com a PDPJ - Serviços Estruturantes	28/03/2022	29/07/2022
2	Integração com o PrevJud	01/06/2022	19/12/2023
3	Integração com o SISBAJUD	06/09/2023	30/06/2024