

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Plataforma "Saber"

Unidade Organizacional: SJES/SJES

Descrição:

Serviço de gestão do conhecimento, permitindo o registro, pesquisa e compartilhamento das boas práticas, tutoriais, legislação, enfim o conhecimento necessário à sustentabilidade do Órgão.

Data de Início: Abril/2023

Previsão de Término: Janeiro/2024

Resultado esperado:

Possibilitar a formação de base de conhecimento necessária à organização dos trabalhos, buscando capacitar todos os servidores a realizar as tarefas ali registradas.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Objetivo estratégico: Promover gestão participativa e integrada na JF2.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Piloto restrito;
- Liberação administrativo;
- Liberação Regional.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

| Item | Entrega do projeto | Data de Início | Data de Término |
|------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Piloto restrito | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
| 2 | Liberação administrativo | 21/04/2023 | 21/04/2023 |
| 3 | Liberação Regional | 05/01/2024 | 05/01/2024 |

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.