

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Projeto Intelligentia - Etapas 2 e 3

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Contribuir na identificação de processos em função do julgamento de um tema de repercussão geral ou de recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores.

Data de Início: Maio/2022

Previsão de Término: Dezembro/2023

Resultado esperado:

- * Agregar agilidade e precisão na entrega da prestação jurisdicional;
- * Auxiliar no trabalho dos magistrados e servidores;
- * Identificar processos similares usando a busca pelo número do processo;
- * Sugerir possíveis temas do STF e STJ e identificar outros processos que podem ter a mesma temática.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Promover a transformação digital.


Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

Trata-se de projeto de Inteligência Artificial para identificar processos similares com base no texto das peças processuais

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Iniciação	Maio/2022	Junho/2022
2	Desenvolvimento	Julho/2022	Outubro/2023
3	Teste	Novembro/2023	Novembro/2023
4	Conclusão	Outubro/2023	Dezembro/2023

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.