

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Projeto Justiça Itinerante - Rio 2022

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Prover a infraestrutura tecnológica necessária para o evento de ação comunitária, denominado Mutirão Pop Rua Jud - caminhão da Justiça Itinerante.

Data de Início: 08/06/2022

Data de Término: 05/08/2022

Resultado esperado:

Possibilitar tecnologicamente a realização de ação comunitária, que visa facilitar acesso à prestação Jurisdicional.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário.

Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto

- Reunião de Kick-off
- Estabelecimento dos equipamentos a infraestrutura a serem disponibilizados no caminhão;
- Reunião no local do evento para esclarecimento de dúvidas e outras providências;
- Vistoria da OI para instalação das antenas para cobertura Wi-fi;
- Instalação de modems, computadores e impressoras no veículo;
- Testes de equipamentos e infraestrutura no veículo;
- Entrega do serviço.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Reunião de Kick-off		09/06/2022
2	Estabelecimento dos equipamentos a infraestrutura a serem disponibilizados no caminhão		10/06/2022
3	Reunião no local do evento para esclarecimento de dúvidas e outras providências		27/06/2022
4	Vistoria da OI para instalação das antenas para cobertura Wi-fi		12/07/2022
5	Instalação de modems, computadores e impressoras no veículo		01/08/2022
6	Testes de equipamentos e infraestrutura no veículo		02/08/2022
7	Entrega do serviço		03/08/2022

Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints.