

## PLANO DO PROJETO

**Iniciativa:** Reforma do sistema de ar condicionado do Edifício Sede, Etapa 2: Substituição dos sistemas dos cartórios

**Unidade Organizacional:** SJES/SJES

**Descrição:**

A iniciativa faz parte de um projeto maior que tem por objetivo substituir todos os equipamentos de menor eficiência energética. Nessa etapa serão instalados 12 sistemas VRF com 12 Hp cada.

**Data de Início:** Outubro/2023

**Previsão de Término:** Outubro/2024

**Resultado esperado:**

- \* Redução expressiva do consumo de energia elétrica, através de equipamentos com maior eficiência que podem ser acionados em cada ambiente de forma independente;
- \* Melhoria do conforto térmico.

**Alinhamento Estratégico**

Macrodesafio: Promoção da sustentabilidade.

Objetivo estratégico: Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário.


**Custo estimado:**

O custo se refere ao valor de R\$ 1.790.000,00.

**Escopo do Projeto**

- Fornecimento equipamentos VRF;
- Adequações nas instalações;
- Desinstalação dos equipamentos existentes;
- Instalação equipamentos VRF.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Fornecimento equipamentos VRF	Out/2023	Ago/2024
2	Adequações nas instalações	Out/2023	Set/2024
3	Desinstalação dos equipamentos existentes	Ago/2024	Set/2024
4	Instalação equipamentos VRF	Set/2024	Out/2024

Observação: Foi utilizada a metodologia Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa.